

产品工程师
专利工程师
包装设计师
商务
PMC
采购
原材料仓仓管
质检员
生产员
生产部
成品仓仓管
运营
事业部负责人
设计师
剪拍师
站外推广专员
项目开始
项目结束
项目启动会
需求收集
五看
产品定义
专利排查
专利风险审查
产品策划评审
不通过
不通过，产品重定义
通过
竞品收集
竞品测试
包装费用
产品定义更新
BOM拆解
采购收集供应商
产品经理收集供应商
供应商确认
样品生产
样品测试
采购复审bom
样品评审
审厂
质检标准确认
HSconde查询
运费估算
供应商开票确认
生产中心确认
产品报价
产品定价
利润核算
定价评审会
产品发布内部评估
发布会
订单收集
订单评估
项目暂停／中止
是否启动产品工程
后端同频会
确认产前样
包装设计
包装方案评估
要货计划
采购申请单
采购订单
确认量产样
供应商跟线
收料通知
收料
品质验检
不良品
良品
采购退料
物品入库
退货发货
生产订单
生产领料
原材料仓发货
包装生产
结束
成品入库
FF
提交发货申请
审批发货申请
运营项目启动会
推广计划（分阶段主推关键词）
新建listing
设计需求提交
视频拍摄方案
创建FBA货件
销售出库
物流发货
产品草图
图片交付
视频交付
产品上架、评测准备
listing完成搭建
积累评论
启动推广
站外推广
广告分析和调控
客户反馈处理
页面优化
新品推广总结
未达成
达成
需求管理或者问题管理
产品优化需求
项目总结
项目结束